



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МДОКУ
«Детский сад «Солнышко»
В.В. Лепехина

**Дорожная карта
по внедрению комплексной основной образовательной программы
«Теремок» (для детей от 2 месяцев до 3 лет)
на 2018-2021 г.**

Тема инновационной площадки: «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок» (для детей от двух месяцев до трёх лет)»

Уровень экспериментальной площадки: федеральный

Научный руководитель: д.п.н., главный научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования - И.А. Лыкова; старший научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования - В.В. Кожевникова.

Цель: Создание условий для качественного образования детей раннего возраста в МДОКУ «Детский сад «Солнышко» в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе программно-методического комплекса «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет).

Задачи:

- разработка и внедрение вариативной модели организации качественного образования детей раннего возраста в МДОКУ «Детский сад «Солнышко»;
- изучение психолого-педагогических условий разностороннего развития детей раннего возраста;
- апробация и внедрение комплексной основной образовательной программы «Теремок» в МДОКУ «Детский сад «Солнышко»;
- разработка моделей и проектов образования детей от двух месяцев до трех лет;
- повышение уровня компетенции педагогов в работе с детьми раннего возраста с помощью конференций, семинаров, коммуникативных площадок, вебинаров и т.д.;
- изучение и обобщение инновационного опыта работы детского сада с детьми раннего возраста по внедрению комплексной основной образовательной программы «Теремок» в МДОКУ «Детский сад «Солнышко»;
- повышение родительской компетентности по вопросам развития и воспитания детей, а также обучение родителей навыкам эффективного взаимодействия с ребенком раннего возраста.

№	Направления работы	Необходимые условия организации работы	Прогнозируемый результат	Сроки	Ответственные
Организационно-подготовительный этап (апрель 2018 – май 2019)					
1	Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности	Подбор педагогов для участия в апробации примерной образовательной программы	Создание рабочей группы по разработке адаптированного методического сопровождения комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» (для детей от 2 месяцев до 3 лет) Приказ о назначении участников апробации комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК»	Апрель 2018	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В.
		Разработка плана инновационной деятельности и плана реализации его этапов	План работы по теме: «Апробация и внедрение комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет в практику дошкольного образования»	Апрель-май 2018	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
		Корректировка содержательного раздела ООП МДОКУ «Детский сад «Солнышко» и разработка рабочих программ педагогов группы раннего возраста в связи с внедрением программы «Теремок»	Лист изменения к ООП МДОКУ «Детский сад «Солнышко», рабочие программы педагогов, работающих в группе раннего возраста	Июнь-август 2018	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
2	Корректировка	Проведение	овладение	Сентябрь	Заведующая

	системы методической работы с педагогическими работниками, работающими с детьми раннего возраста	методического объединения для членов творческой группы «Технология реализации комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет	технологическим и особенностями реализации комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК»	2018	Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
		Подготовка и размещение на сайте МДОКУ «Детский сад «Солнышко» информации об апробировании комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет	Страница сайта МДОКУ «Детский сад «Солнышко»	Ежемесячно	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
3		Обучение педагогов, реализующих комплексную образовательную программу «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет, на курсах ПК	Повышение профессиональных компетенций педагогов по образованию детей от 2 месяцев до 3 лет	Февраль 2019 г.	зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В.
4	Пополнение и корректировка ресурсного оснащения ДОУ для организации образовательной деятельности для детей раннего возраста	Совершенствование материально-технической базы для оснащения групп раннего возраста	Наличие программно-методического комплекса (ПМК) «ТЕРЕМОК», Пополнение ППРС группы, реализующей программу «ТЕРЕМОК»	Апрель 2018-декабрь 2021	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В.
		Проведение круглого стола с членами творческой группы ДОУ по обсуждению и	Программа проведения круглого стола	Май 2019	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В.

		рефлексивному анализу хода первого этапа эксперимента			Творческая группа
Основной этап – этап практической реализации (сентябрь 2019 - май 2021)					
5	Корректировка и планирование мероприятий	Участие в авторских обучающих семинарах	Ознакомление с методологическими основами и методическими рекомендациями по реализации комплексной ООП «ТЕРЕМОК» (для детей от 2 месяцев до 3 лет)	В течение всего периода	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В.
6	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение апробации и внедрения комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете апробации и внедрения ООП «ТЕРЕМОК»)	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с программными задачами	В течение всего периода	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В.
		Проведение методических консультаций по теме: «Планирование образовательного процесса в комплексной образовательной программе «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет	Готовность педагогических кадров к реализации комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет в рамках ФГОС ДО	В течение всего периода	зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. воспитатель Шпак С.В.
7		Апробация комплексно-тематического планирования образовательного процесса в группе	Комплексно-тематический план образовательного процесса	Сентябрь 2019 - май 2021	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В.

	раннего возраста в программе «ТЕРЕМОК»			Творческая группа
	Апробация учебно-методических пособий по различным образовательным областям, рекомендованных в комплексной программе «ТЕРЕМОК»	Анализ содержания учебно-методических пособий по различным образовательным областям	Сентябрь 2019 -май 2021	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
	Апробирование образцов-сценариев методических мероприятий по освоению ООП «ТЕРЕМОК»	Конспекты НОД с детьми на основе программы «ТЕРЕМОК»	Сентябрь 2019 -май 2021	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
	Участие педагогов в МО, научно-практических конференциях, круглых столах, педагогических чтениях по проблемам апробации и внедрения комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет	Обеспечение условий для непрерывного профессионального Развития педагогических работников	Сентябрь 2019 -май 2021	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
	Организация участия педагогов в вебинарах, посвященных проблеме воспитания и образования детей раннего возраста	Корректировка методов и приемов организации образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей детей группы раннего возраста	Сентябрь 2019 -май 2021	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
	Создание	Инновационные	Сентябрь	Заведующая

		инновационных продуктов необходимых для апробации и внедрения комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет	продукты (уникальные методические рекомендации, методические материалы, модели, навигаторы, управленческие комплексы, системы и т.п.)	2019 -май 2021	Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
		Организация изучения опыта внедрения ООП «ТЕРЕМОК» в других регионах	Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Сентябрь 2019 -май 2021	зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В.
8	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи	Создание модели виртуального взаимодействия с семьями воспитанников	Повышение компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей	Сентябрь 2019 -май 2021	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В.
9	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП «ТЕРЕМОК»	Обеспечение укомплектованности методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами. Создание модели развивающей предметно-пространственной среды, учитывающей требования	Выставка литературы в методическом кабинете Пополнение ППРС группы, реализующей программу «ТЕРЕМОК»	Сентябрь 2019 -май 2021	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа

		комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет			
Заключительный этап (июнь 2021 – декабрь 2021 года)					
1 0	Обобщение опыта	Составление отчета о работе пилотной площадки	Публикация отчета по результатам проведения этапов эксперимента на сайте МДОКУ «Детский сад «Солнышко»	Июнь-декабрь 2021	зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В.
		Разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности	Презентация разработанных материалов, представление готовых методических продуктов на заседаниях пилотной площадки	Июнь-декабрь 2021	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
1 1	Мониторинг эффективности условий образования детей раннего возраста	Проведение сравнительного анализа эффективности разработанной организационной модели мониторинга	Обобщение полученных результатов	Июнь-декабрь 2021	зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа
		Мониторинг родительской удовлетворенности и результатами деятельности детей в группе раннего возраста	Учет мнения родителей (законных представителей) в корректировке действий по реализации ООП «ТЕРЕМОК» для детей раннего возраста	Июнь 2021	Заведующая Лепехина В.В. зам. зав. по УВР Тимошенко Н.В. Творческая группа