



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МДОКУ
«Детский сад «Солнышко»
В.В. Лепехина

План работы по внедрению комплексной основной образовательной программы «Теремок» (для детей от 2 месяцев до 3 лет) на 2018-2021 г.

№п./п.	Наименование мероприятия	Сроки реализации
Этап 1. Организационно-подготовительный (апрель 2018 – май 2019)		
1.1.	-Формирование рабочей группы - Проведение деловой игры по постановке целей и задач совместной деятельности рабочей группы, определение основных целевых ориентиров -Выработка единых подходов к совместной деятельности участников проекта	Апрель 2018
1.2.	- Разработка плана инновационной деятельности и плана реализации его этапов - Родительское собрание «Внедрение инновационной комплексной основной образовательной программы «Теремок» и её апробирование» (с использованием анкетирования)	Апрель-май 2018
1.3.	- Малый совет «Обсуждение форм, способов, условий, методов и средств реализации инновационной программы»	Май 2018
1.4.	-Разработка календарного плана работы на учебный год инновационного проекта -Обеспечение информационного сопровождения деятельности реализации инновационного проекта	Июнь 2018
1.5.	- Корректировка содержательного раздела ООП МДОКУ «Детский сад «Солнышко» и разработка рабочих программ педагогов группы раннего возраста в связи с внедрением программы «Теремок» - Педагогический час по внедрению и апробации инновационной программы	Июнь-август 2018 Июль 2018
1.6.	- Проведение семинара-практикума для членов творческой группы «Технологии реализации	Июль-август 2018

	комплексной основной образовательной программы «Теремок» - Обсуждение методических рекомендаций к занятиям	
1.7.	- Корректировка системы методической работы с педагогическими работниками, работающими с детьми раннего возраста - Определение основных направлений работы, подбор методической литературы - Проведение методического объединения для членов творческой группы «Технология реализации комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет - Подготовка и размещение на сайте МДОКУ «Детский сад «Солнышко» информации об апробировании комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет	Сентябрь 2018 Ежемесячно
1.8.	Круглый стол «Установление партнёрского отношения с родителями»	Октябрь 2018
1.9.	Разработка системы оценки результатов освоения программы	Сентябрь- октябрь 2018
1.10.	Совершенствование материально-технической базы для оснащения групп раннего возраста	Апрель 2018- декабрь 2021
1.11.	Обучение педагогов, реализующих комплексную образовательную программу «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет, на курсах ПК	Февраль 2019
1.12.	Проведение круглого стола с членами творческой группы ДОУ по обсуждению и рефлексивному анализу хода первого этапа эксперимента	Май 2019
2. Основной этап – практической реализации (сентябрь 2019 - май 2021)		
2.1.	- Корректировка и планирование мероприятий - Участие в авторских обучающих семинарах - Ознакомление с методологическими основами и методическими рекомендациями по реализации комплексной ООП «ТЕРЕМОК» (для детей от 2 месяцев до 3 лет) - Беседа участников экспертной группы с	В течение всего периода Сентябрь

	приглашением воспитателей подготовительной к школе группы «Как преодолеть негативные реакции ребёнка? (агрессия, плач, страх...)»	2019
2.2.	- Создание системы методической работы, Обеспечивающей сопровождение апробации и Внедрения комплексной образовательной Программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет - Подбор рекомендаций родителям в печатном варианте, папок-передвижек с советами, консультаций, памяток. -Малый совет «Адаптация детей раннего возраста»	В течение всего периода Октябрь 2019
2.3.	- Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете апробации и внедрения ООП «ТЕРЕМОК») - Семинар-практикум «Выбор приемлемых форм педагогической поддержки каждого ребёнка»	В течение всего Периода Ноябрь 2019
2.4.	- Проведение методических консультирования по теме: «Планирование образовательного процесса в комплексной образовательной программе «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет - Создание картотеки «Релаксационные игры»	В течение всего периода В течение всего периода
2.5.	- Апробация комплексно-тематического планирования образовательного процесса в группе раннего возраста в программе «ТЕРЕМОК» - Создание картотеки «Антистрессовые игры»	Сентябрь 2019 -май 2021 В течение всего периода
2.6.	- Апробация учебно-методических пособий по различным образовательным областям, рекомендованных в комплексной программе «ТЕРЕМОК» - Анализ содержания учебно-методических пособий по различным образовательным областям - Обсуждение и внесение промежуточных корректировок в работе.	Сентябрь 2019 -май 2021 Сентябрь 2019 -май 2021 Декабрь 2019
2.7.	- Апробирование образцов-сценариев методических мероприятий по освоению ООП «ТЕРЕМОК»	Сентябрь 2019 -май 2021

	-Мастер-класс «Сенсорные игры – залог умственного развития ребёнка»	Январь 2020
2.8.	- Организация участия педагогов в вебинарах, посвященных проблеме воспитания и образования детей раннего возраста	Сентябрь 2019 -май 2021
	- Создание инновационных продуктов необходимых для апробации и внедрения комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет - Семинар «Инновационная образовательная программа «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет»	Сентябрь 2019 -май 2021 Январь 2020
2.9.	- Организация изучения опыта внедрения ООП «ТЕРЕМОК» в других регионах - Создание картотеки «Подвижные игры. Игры-забавы»	Сентябрь 2019 -май 2021 В течение всего периода
2.10.	- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи - Малый совет «Организация познавательной деятельности в различных режимных моментах»	Сентябрь 2019 -май 2021 Февраль 2020
2.11.	- Пополнение ППРС группы, реализующей программу «ТЕРЕМОК» -Семинар-практикум «Дидактические пособия своими руками»	Сентябрь 2019 -май 2021 Март 2020
2.12.	- Подбор речевых игр в соответствии с индивидуальными особенностями детей - Беседа участников экспериментальной площадки «Как соблюсти интересы ребёнка с содержанием программы?»	В течение всего периода Март 2020
2.13.	- Создание картотеки «Игры на развитие речи детей 2-3 лет» - Мастер-класс «Экспериментирование – как неотъемлемая часть познавательной деятельности»	В течение всего периода Апрель 2020
2.14.	- Круглый стол «Промежуточные результаты апробации инновационной программы «ТЕРЕМОК» - Проведение семинара «Первые шаги. Теремок».	Май 2020 Май 2020

2.15.	-Корректировка планирования работы с детьми с учётом новой литературы - Доклад на тему «Возрастные особенности детей раннего возраста»	Июнь-август 2020 Июль 2020
2.16.	- Презентация «Речевое развитие детей раннего возраста посредством малых фольклорных форм»	Август 2020
2.17.	- Мастер-класс «Практическая деятельность педагогов по разработке методических материалов» Семинар «Развитие двигательной активности детей раннего возраста в процессе подвижных игр»	Сентябрь 2020
2.18.	- Подготовка и проведение открытых показов образовательной деятельности по инновационной программе «ТЕРЕМОК» - Курс повышения квалификации онлайн «Организация воспитания и развития детей раннего возраста в социокультурной образовательной среде: от инновационной программы к вариативной практике»	Ноябрь-декабрь 2020 Ноябрь-декабрь 2020
2.19.	- Круглый стол «Изобразительная деятельность у малышей – все за и против» -Семинар «Формирование основ экологической культуры у детей раннего возраста»	Январь 2021
2.20.	- Сбор и изучение информации об опыте положительных практик по инновационной программе «ТЕРЕМОК»	В течение всего периода
2.21.	- Круглый стол «Определение точек роста педагога» - Онлайн-семинар «Опыт моделирования социокультурной образовательной среды с учётом особенностей региона»	Февраль 2021
2.22.	- Деловая игра «Особенности воспитательно-образовательного процесса детей раннего возраста» - Мастер-класс «Игры с водой и песком для детей раннего возраста»	Март 2021
2.23.	- Методическое объединение «Обеспечение эмоционального благополучия детей раннего возраста посредством коммуникативных игр» - Мини совет «Развитие речевой активности при помощи пальчиковых игр»	Апрель 2021
2.24.	- Проведение системы оценки результатов	Май

	освоения программы «ТЕРЕМОК» - Мастер-класс «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста» Обобщение опыта по теме «Развиваемся в игре»	2021
3 этап - Заключительный (июнь 2021 – декабрь 2021 года)		
3.1.	- Составление отчета о работе пилотной площадки - Публикация отчета по результатам проведения этапов эксперимента на сайте МДОКУ «Детский сад «Солнышко»	Июнь-декабрь 2021
3.2.	- Разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности - Презентация разработанных материалов, представление готовых методических продуктов на заседаниях пилотной площадки	Июнь-декабрь 2021
3.3.	- Проведение сравнительного анализа эффективности разработанной организационной модели мониторинга. Обобщение полученных результатов.	Июнь-декабрь 2021
3.4.	Мониторинг родительской удовлетворенности результатами деятельности детей в группе раннего возраста	Июнь 2021